

## Aansluiting 18-/18+ *Niemand tussen wal en schip*

### Doel

Het doel van de pilot is

- In de Regio Alkmaar streven we naar een sluitende aanpak voor jongeren met jeugdhulp die op hun 18<sup>e</sup> jaar nog een hulpvraag hebben.

### Oriëntatie

- Jongeren hebben te maken met verschillende leefgebieden, en daarmee met vrijwel alle nieuwe wet- en regelgeving in het sociale domein. Dat betreft jeugdhulp en Wmo, maar ook onderwijs, zorgverzekering, huisvesting, schuldhulpverlening, werk en inkomen.
- Een sluitende aanpak wil zeggen het bieden van een praktische passende oplossing op ieder leefgebied in de overgang van 18- naar 18+ waardoor de jongere zo zelfstandig mogelijk zijn/haar leven kan leiden. De leefgebieden zijn in ieder geval:
  - Wonen
  - Opleiding, werk of dagbesteding
  - Inkomen
  - Passende ondersteuning en/of zorg
- In de eerste helft van 2015 is de problematiek geïnventariseerd. Knelpunten bleken vooral te liggen bij
  - de overgang van jeugdhulp met verblijf naar zelfstandig wonen met opleiding, werk of dagbesteding en inkomen;
  - het bieden van passende zorg en/of ondersteuning vanuit het perspectief van de jongere;
  - het bieden van samenhangende, ontschotte oplossingen bij complexe problematiek.
- Bij de inkoop van jeugdhulp 2016 is bepaald dat aanbieders beschikken over een perspectiefplan als de jongere 17,5 jaar is. Verwacht wordt dat dit perspectiefplan bijdraagt aan de continuïteit van benodigde ondersteuning rond de 18 jarige leeftijd.

### SMART resultaat

1. De omvang en problematiek van de doelgroep is in beeld.
2. De tot de doelgroep behorende jongeren wordt voorzien van een adequate aanpak. In 2016 willen we alle 17 jarigen met jeugdhulp in beeld te hebben. We delen 50 casussen en waar nodig vinden we samen oplossingen.
3. Het netwerk op de vier leefgebieden kent elkaar en weet elkaar via korte lijnen te vinden in het belang van snelle oplossingen voor de jongere.
4. Maatwerk is toegepast, waar nodig en mogelijk via onorthodoxe oplossingen.
5. 'Witte vlekken' in de sluitende aanpak zijn in beeld en hebben geleid tot structurele afspraken in het netwerk om de gaten te dichten.
6. Verantwoordelijkheden, financiële regelingen en in te zetten geldstromen van de partners in de vier leefgebieden zijn in beeld en daar waar nodig kan men deze slim combineren.
7. Afzonderlijke gemeenten zijn verantwoordelijk voor passende huisvesting. Als dat in de eigen gemeente niet lukt kan dat regionaal worden opgepakt en onderling worden verrekend.

## Prioriteit

Het project heeft een hoge prioriteit.  
De aansluiting 18-18+ is opgenomen in het Jaarplan 2016 van de regio Alkmaar (gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest) en besproken op een gezamenlijke college vergadering d.d. 15-09-2015. In het portefeuillehoudersoverleg van maart 2016 is besloten te starten met het project.

## Betrokken partijen (intern en extern)

Gemeenten regio Alkmaar, sociaal domein breed en wonen.  
Netwerkpartners op de vier leefgebieden:  
Zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeenten regio Alkmaar (jeugdhulp, Wmo, participatie, onderwijs), woningcorporaties, aanbieders van welzijn, hulp, ondersteuning en zorg, samenwerkingsverband passend onderwijs, onderwijsorganisaties, cliëntvertegenwoordigers/cliëntenraden.

## Trekkers

Projectleider gemeenten regio Alkmaar: Ans Poel, gemeente Alkmaar  
Vanuit aanbieders: nader te bepalen.  
(insteek is een tandem van een gemeentelijk trekker en een trekker vanuit aanbieders)

## Activiteiten en (globale) planning

De pilot duurt een jaar en loopt vooralsnog tot maart 2017.

Datum	Activiteit
Maart 2016	Bijeenkomst met partners. Aanscherpen projectresultaten en hoe deze te bereiken.
April	Bijeenkomst met contactpersonen gemeenten. Aanscherpen projectresultaten en hoe deze te bereiken.
April	Afstemming met contractmanagement over monitoring perspectiefplannen. Insteek dat dit gedaan wordt binnen de pilot.
April	Samenstellen projectgroep.
April- mei	Jongeren interviewen over ervaringen in overgangleeftijd 18 jaar door student. Dit leidt tot verbetervoorstellen vanuit perspectief doelgroep.
April- mei	Nadere inventarisatie omvang en aard problematiek.
April	Ontwerp en voorbereiding monitor perspectiefplannen 17,5 jarigen.
April	Inrichting regionaal escalatiepunt.

April	Vorm vinden voor delen van best practices en repeterende problematiek, van lokaal naar regionaal en vice versa.
Mei	Inventarisatie gereed.
Mei	Interviews jongeren met aanbevelingen gereed.
Eind april	Start monitoring perspectiefplannen.
April 2016 – februari 2017	Gemiddeld 1 maal per 3 weken casusoverleg en, naar schatting, vijf verbetervoorstellen naar aanleiding van best practices, repeterende problematiek en actuele ontwikkelingen.
Oktober	Tussentijdse evaluatie en acties formuleren n.a.v. de eerste perspectiefplannen.
Oktober/november	Organiseren bijeenkomst waarop leerervaringen gedeeld worden.
Februari 2017	Voorstel voor afronding/vervolg.

### Afstemming met andere projecten

Er zijn veel raakvlakken met andere transformatieklussen jeugdhulp. Met name noem ik

- vernieuwing drang en dwanghulp
- onderwijs zorgarrangementen
- vernieuwing residentiele zorg en pleeghulp.

Daarnaast raakvlakken met andere bestuurlijke initiatieven of lopende opdrachten zoals VSV, RPA Jeugd Werkt! , regionaal actieplan wonen, innovatieagenda Wmo en taakstelling alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Voorwaardelijk is dat huisvesting gegarandeerd is. Het is van belang om middels een gezamenlijke inspanning passende vormen van wonen met ondersteuning te realiseren en de druk op maatschappelijke opvang en beschermd wonen te reguleren.

Nader te bepalen hoe de afstemming wordt geborgd.

### Relatie met inkoop

Mogelijk dat uit de inventarisatie aanbevelingen voor de inkoop 2017 van jeugdhulp en/of Wmo ondersteuning voortkomen. De monitoring kan leiden tot innovatief aanbod voor 16-23 jarigen voor periode 2017-2020 en vernieuwing van (prestatie-)afspraken.

### Betrokkenheid eindgebruiker

Via het digitale platform in aanbouw, interviews en bijeenkomst najaar 2016.

### Projectteam / betrokkenen

Hieronder betrokkenen. Namen en uren onder voorbehoud.

Nader te bepalen: trekker vanuit zorgaanbieders, samenstelling gezond-verstand-oplossingen-team en projectteam.

Het projectteam is verantwoordelijk voor de voortgang van het project en het behalen van

het resultaat. Het gezond-verstand-oplossingen-team bestaat uit doorpakkers per gemeente (met mandaat en budgetverantwoordelijkheid).

<b>Functie/discipline</b>	<b>Naam</b>	<b>Bijdrage</b>	<b>Uren/week</b>
Beleid	Ans Poel	Projectleiding	6-8
Inhoudsdeskundigen Jeugdhulp	Geïnteresseerden (opgave d.d. 17 maart 2016) Noor Tromp Kees de Winter Thessa Mous Marco Meiland Bernard Crossen Petra Hol Louise Pijnacker Maaïke Spek Anneke Keijzer Ellen Mak (respectievelijk van Parlan, de Waerden, Triversum, Opvoedpoli, GGZ- NHN, Scorlewald, DJGB, Leger des Heils, Prinsenstichting, EsdegéReigersdaal )	Inhoudelijke onderbouwing, projectleiding vanuit veld	2  1 persoon gevraagd als medetrekker
Inhoudsdeskundige wmo	Een deel van bovengenoemde aanbieders biedt ook Wmo ondersteuning. Evt. RIBW?	Inhoudelijke onderbouwing	2
Inhoudsdeskundige werk en inkomen	Femke Blokker ?		2
Inhoudsdeskundige wonen	Joke van den Berg Judith Breemer (Woonwaard, transferpunt SVNK)		2
Inhoudsdeskundige onderwijs	Betty Pols Mirjam Kinneging? A. Verschuur? (ECA, Spinaker)		2
Gemeentelijke Toegang	Zie onder gemeenten hieronder	Inbreng vanuit en vertaling naar inhoudelijk werkproces	
Bedrijfsvoering		Inbedding in informatie- / facturatiesysteem	1
Contractmanagement		Plan voor informatiemanagement	1
Gemeente Alkmaar	Ilje Mollerus Jenny Bruin Eveline Schipper Pascal Sanders of Inge Zwaan	Lokale uitvoering en monitoring	2

BUCH gemeenten	Dorianne Romein Marijn Korver Yvonne Groen	Lokale uitvoering en monitoring	2
Gemeente Heerhugowaard	Jessica van Taunay Christel Bosma	Lokale uitvoering en monitoring	3
Gemeente Langedijk	Nelly Wijnker Guus Montenegro jongerenwerker	Lokale uitvoering en monitoring	2
jongerenloket	Robert Klokkemeijer / Maaïke van den Berg	uitvoering en monitoring	2
Rmc , vsv aanpak	Selina van Holsteijn	uitvoering en monitoring	2
Student HvA	Ankie vd Zon	interviews jongeren	3 (t/m mei)

## Afspraken

- De uitvoering van het project is vooral lokaal en bij aanbieders. Ervaringen worden regionaal gedeeld om van elkaar te leren en tot betere oplossingen te komen.
- De regionale schaal voor het project is gewenst vanwege de schaal waarop aanbieders opereren en ingekocht worden en vanwege de complexiteit van de problematiek, die niet altijd lokaal opgelost kan worden en waarbij oplossingen met andere partijen (dan gemeenten) gevonden moeten worden.
- We delen 50 casussen. Uitgaande van 4 casussen per overleg, komen we 13 keer bijeen in de periode april 2016 tot en met februari 2017, d.w.z. gemiddeld eens per drie weken. Om de genoemde resultaten te kunnen bereiken leveren deelnemende partijen concrete casussen aan. Het gaat hierbij om actuele casussen die door aanbieders of gemeenten worden ingebracht, en om mensen uit het 'bestand' van de gemeente. In het casusoverleg wordt afgesproken welke organisatie het 'casemanagement' voert.
- Gemeenten beschikken over een budget voor 'gezond-verstand-oplossingen'. Bespreekbaar is of we dit samenvoegen tot een regionaal budget of dat we afspreken dat het vanaf medio dit jaar niet meer kan gebeuren dat een 18-jarige die uit de jeugdhulp komt geen huisvesting en geen inkomen heeft.
- De doelgroep 'jongeren met jeugdhulp' kan worden uitgebreid met alleenstaande minderjarige vluchtelingen die op basis van de taakstelling in de regio Alkmaar wonen.

<b>Auteur:</b>	<i>Ans Poel</i>
<b>Datum laatste wijziging:</b>	<i>25 maart 2016</i>
<b>Versienummer:</b>	<i>2</i>