

Deze Stand van Zaken-brief is bedoeld om betrokkenen bij Windenergie op Zee te informeren over de ontwikkelingen en de voortgang in de verschillende projecten.

RIJKSSTRUCTUURVISIE WINDENERGIE OP ZEE AANVULLING HOLLANDSE KUST

Het kabinet wil de opgave voor windenergie op zee die in het SER-Energieakkoord is vastgelegd, realiseren in drie gebieden: het al in 2009 aangewezen gebied Borssele (ruim 22 km vanaf de Zeeuwse kust) en twee gebieden voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust met gebruikmaking van een strook tussen de 10 en 12 nautische mijl (tussen 18,5 km en 22 km uit de kust). De gebieden Borssele en Hollandse Kust buiten de 12-mijlszone (22 km) zijn al aangewezen in een Rijksstructuurvisie als onderdeel van het Nationaal Waterplan 2009-2015.

De zone tussen 10 en 12 nautische mijl is nog niet aangewezen als gebied voor windenergie. Daarom is hiervoor eind april 2015 een Rijksstructuurvisie-procedure gestart. Het voornemen hiertoe en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin is beschreven wat in het Milieu Effect Rapport (planMER) onderzocht zal worden, heeft van 24 april tot en met 11 juni ter inzage gelegen. In deze periode is in drie kustgemeenten een informatieavond georganiseerd, waar door middel van een '3d-visualisatie-tool' is getoond wat het voornemen van het kabinet betekent voor het zicht op zee vanaf het strand.

ZICHTBEELDEN OP INTERNET

Zowel vertegenwoordigers van de gemeenten als andere geïnteresseerden hebben gevraagd om via internet dit soort zichtbeelden voor hun eigen omgeving te laten zien. Inmiddels heeft de projectorganisatie een 'viewer' laten ontwikkelen om dit mogelijk te maken. Graag willen we u als betrokkene bij windenergie op zee in de gelegenheid stellen om hiervan kennis te nemen via www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/viewer/.

Vanaf vandaag kan iedereen via deze link een beeld krijgen van het zicht op zee vanuit 17 kustgemeenten, onder verschillende weersomstandigheden, op diverse tijdstippen van de dag, vanuit diverse zichthoeken en met twee types windmolens.

ZIENSWIJZEN

In totaal zijn er ruim 500 zienswijzen binnengekomen. Het merendeel van deze zienswijzen gaat in op de mogelijke effecten van windparken op zicht en beleving of op de recreatieve en economische betekenis van de kust. Daarnaast zijn er zienswijzen binnengekomen over onder andere nut en noodzaak en kosten van windenergie op zee, scheepvaartveiligheid, effecten op natuur en visserij, kabels om de windparken aan te sluiten op het hoogspanningsnet, effect van kleurgebruik op de zichtbaarheid van windmolens en over de mogelijkheid om door windparken te kunnen varen. Tenslotte vraagt een aantal indieners om betrokkenheid in de uitvoeringsfase.

VERVOLG

Op dit moment worden de zienswijzen verwerkt; waar mogelijk worden ze meegenomen in het plan-MER en de ontwerp-Rijksstructuurvisie. Ook vindt nader onderzoek plaats naar de effecten van windparken tussen de 10 en 12 NM op de economie van kustgemeenten. De uitkomsten hiervan zullen worden betrokken bij de besluitvorming. Het planMER en de ontwerp-Rijksstructuurvisie zullen samen met een reactie op de zienswijzen begin 2016 ter inzage worden gelegd. Tijdens die zienswijzenperiode zullen in Egmond, Noordwijkerhout en Den Haag opnieuw inloopavonden worden georganiseerd. De aankondigingen voor deze bijeenkomsten zullen worden geplaatst in landelijke, regionale en lokale bladen.

VERDERE PLANVORMING

KAVELBESLUITEN HOLLANDSE KUST ZUID

Met het oog op het nakomen van de afgesproken doelstellingen uit het SER-energieakkoord wordt nu ook een start gemaakt met de voorbereiding van zogenoemde 'Kavelbesluiten' in het gebied Hollandse kust zuid, dat al is aangewezen in het Nationaal Waterplan. In een kavelbesluit wordt vastgelegd aan welke specifieke eisen een toekomstige exploitant van een windpark op die locatie moet voldoen, waaronder de begrenzing van het windpark. Daarvoor zal een Notitie Reikwijdte en Detailniveau worden uitgebracht rond de jaarwisseling.

TRANSMISSIESYSTEEM OP ZEE HOLLANDSE KUST ZUID

Op korte termijn zal voor het gebied Hollandse kust zuid ook worden gestart met de voorbereidende stappen voor de platforms en de kabels om de windparken aan te sluiten op het hoogspanningsnet. Netbeheerder TenneT is hiervoor de initiatiefnemer. Binnenkort zullen de eerste workshops worden gehouden en zullen ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaatsvinden voor het Transmissiesysteem op Zee voor het gebied Hollandse Kust Zuid. Het is de bedoeling de Notitie Reikwijdte en Detailniveau rond de jaarwisseling uit te brengen.

BORSSELE

Het in 2009 aangewezen windenergiegebied Borssele wordt als eerste ontwikkeld. De voorbereidingen voor de opening van de eerste tender zijn in volle gang. Het ontwerp-kavelbesluit voor de eerste twee kavels heeft van 7 augustus tot 18 september ter inzage gelegen. Er zijn 21 zienswijzen ingediend die momenteel worden geanalyseerd. De definitieve besluiten voor deze kavels I en II worden eind november 2015 gepubliceerd. Daarna wordt nog dit jaar de eerste tender geopend waarop de windenergiesector kan inschrijven voor het realiseren van windparken. De kavelbesluiten III en IV en voor het innovatiekavel zijn eveneens in voorbereiding. Verwacht wordt dat deze ontwerp-kavelbesluiten medio december 2015 gepubliceerd worden. De ontwerp-besluiten voor het Transmissiesysteem op Zee worden naar verwachting in februari 2016 gepubliceerd.

DOORVAART EN MEDEGEBRUIK

Op dit moment zijn windparken gesloten voor doorvaart. In het ontwerp-Nationaal Waterplan 2 (NWP2) is de intentie opgenomen om doorvaart en medegebruik onder voorwaarden mogelijk te maken, nadat er nog een aantal zaken (door middel van testen) nader is onderzocht. Ook wordt aandacht gevraagd voor innovatieve activiteiten die per initiatief op hun risico's beoordeeld zullen worden. Wanneer de testresultaten geen onoverkomelijke bezwaren opleveren voor Search and Rescue (SAR) en handhaving, dan zullen de besluiten voor instelling van de veiligheidszones rondom windparken worden toegespitst op het - onder voorwaarden - mogelijk maken van doorvaart en medegebruik. In de zomer hebben testen plaatsgevonden om een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor SAR binnen windparken met reddingsschepen en helikopters en de waarneembaarheid van kleine schepen binnen windparken. In overleg met de betrokken stakeholders wordt op dit moment gewerkt aan de voorbereiding van definitieve besluitvorming over het openstellen van windparken voor doorvaart en medegebruik. Een besluit hierover zal in het kader van de besluitvorming over het NWP2 eind dit jaar genomen worden.

VRAGEN?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u via www.windopzee.nl meer informatie vinden over het programma windenergie op zee. U kunt ook een mail sturen naar windopzee@minez.nl.